



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ตำบลกะเปา อำเภอศรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ ๐-๗๗๓๑-๐๙๗๒



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา มีภารกิจเรื่องการรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานข้างต้น ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายปรารธนา จันทรพฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล ทราบ

คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงและวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และแก้ปัญหาให้ประชาชน นำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

- โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑
- โครงการถ่ายทอดเงินสะสม	๒
- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ	๓
- สรุปผลการพัฒนา	๑๑
- ปัญหา/อุปสรรค	๑๑
- ข้อเสนอแนะ	๑๒
ภาคผนวก	

โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔,๐๒๔,๕๐๐	๔ มี.ค - ๒ มิ.ย พ.ศ. ๒๕๖๘		✓		๓,๗๐๕,๐๐๐

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๔ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอดวน หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๕,๙๐๐	๒๗ ก.พ. - ๒๘ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๘		✓		๔๕๘,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนป่า หมู่ที่ ๘-๔-๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๘,๘๐๐	๒๘ ก.พ - ๒๙ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๘		✓		๔๖๗,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนป่า หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๒๓,๘๐๐	๒๘ ก.พ - ๒๙ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๘		✓		๓๙๔,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาพ หมู่ที่ ๙-๗	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๕,๙๐๐	๒๘ ก.พ - ๒๙ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๘		✓		๔๕๘,๐๐๐

โครงการพัฒนา ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑	โครงการบุกเบิกบดอัดถนนทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา หมู่ที่ ๗	บุกเบิกบดอัดถนน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	๑๐๔,๕๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-
๒	โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ที่ ทำการ อบต.กะเปา	ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ช่วง (ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓ เมตร, ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑ เมตร, ช่วงที่ ๓ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร) หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๖๒,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-
๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา	วางท่อจ่ายน้ำชนิด HDPE PE ๑๐๐ PN ๒๐ ขนาด ๙๐ มม. ยาว ๘๐ เมตร	๔๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-

๔	โครงการติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลกะเปา	อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีรัตนคมในการดำเนินการติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔,๙	๔๕๕,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-
๕	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉลาด	อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีรัตนคมในการดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉลาด หมู่ที่ ๘	๒๘๓,๗๐๐	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข								
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕)	ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕)	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-
๒	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนความรู้ อบพร. อบต.กะเปา	ดำเนินการจัดโครงการโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนความรู้ อบพร. อบต.กะเปา	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-
๓	โครงการธนาคารขยะตำบลกะเปา	ดำเนินการจัดโครงการโครงการธนาคารขยะตำบลกะเปา	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-

๔	โครงการประกวดตำบลสะอาดและหมู่บ้านสะอาดตำบลกะเปา	ดำเนินการจัดโครงการตำบลสะอาดและหมู่บ้านสะอาดตำบลกะเปา	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-
๕	โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ	ดำเนินการจัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-
๖	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	อุดหนุน อบต.ท่าขนอน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	๑๖,๐๐๐	๒๑ ต.ค. พ.ศ. ๒๕๖๗	✓			๑๖,๐๐๐
๗	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค	การดำเนินโครงการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/อบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ แก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า เช่น การจัดซื้อวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-

๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑-๑๐	เงินอุดหนุนโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-
๑๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป	๕,๖๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘		✓		๑,๘๗๕,๑๐๐
๑๑	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่คน พิการในตำบลกะเปา	๑,๔๔๘,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘		✓		๕๑๙,๐๐๐
๑๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย เอดส์ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับ อนุมัติจากผู้บริหาร	๖,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘		✓		๒,๐๐๐
๑๓	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เป็นเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพใน ระดับ อบต.	๑๖๘,๕๒๕	๒๗ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๗	✓			๑๖๘,๕๒๕
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา								
๑	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับ ประชาชน	จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับ ประชาชนที่สนใจโครงการ ส่งเสริมการฝึกอาชีพในพื้นที่ ตำบลกะเปา	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-

๒	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลกะเปา	สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลกะเปา	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-
๔	โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	ดำเนินการจัดโครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๑๖๑,๑๐๕	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘		✓		๔๔๓,๔๘๔
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๒๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๖๘	✓			๑๐๒,๒๒๘
๗	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ตำบลกะเปา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ตำบลกะเปา	๒,๔๔๓,๔๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘		✓		๑,๑๒๒,๕๐๐
๘	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำปี	ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘		✓		-

๙	โครงการแข่งขันและส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและจังหวัด	ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันและส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและจังหวัด	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-
๑๐	อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ระดับอำเภอ	อุดหนุน อบรม ยานยาว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ระดับอำเภอ ศิริรัฐ นิคม ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-
๑๑	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีงานจับปี๊บเดือนประจำปี	ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีงานจับปี๊บเดือนประจำปี ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-
๑๒	โครงการอุดหนุนเรือพระ วัดพระมหาธาตุศรีอินทรีวิหาร	อุดหนุนวัดพระมหาธาตุศรีอินทรีวิหาร	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-
๑๓	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี	ดำเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๘	๙๐,๐๐๐	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗	✓			๗๖,๙๒๐

๑๔	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	ดำเนินการจัดโครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-
ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น								
๑	โครงการ 5 ส เพื่อพัฒนาสู่สถานที่ ราชการ “สะอาด ปลอดภัย มี สิ่งแวดล้อมดี”	ดำเนินการจัดโครงการ ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล	๓,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-
๒	โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	ดำเนินการจัดโครงการ ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-
๓	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร ส่วนตำบลกะเปา	ดำเนินการจัดโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล กะเปา	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-

๔	โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น	ดำเนินการจัดโครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น เช่น ทบพน แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-
๕	อุดหนุนโครงการ จัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ และปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ สนับสนุนพระราชกรณียกิจหรือพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานระดับอำเภอ	เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ และปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ สนับสนุนพระราชกรณียกิจหรือพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานระดับอำเภอ	๒๐,๐๐๐	๒๑ ต.ค. พ.ศ. ๒๕๖๗	✓			๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ	ดำเนินการจัดโครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ	๕,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-

๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	-
---	---	---	--------	---------------------------	--	--	---	---

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) มีโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ โดยโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงาน เริ่มทำสัญญาจ้าง ๔ มีนาคม ถึง ๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๔ โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานทั้ง ๔ โครงการ และโครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๘ โครงการ

ปัญหา อุปสรรค

เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติฯ นั้นมีจำนวนมาก ประกอบกับงบประมาณที่สามารถจัดเก็บได้เองนั้นยังน้อยเมื่อเทียบกับความจำเป็นในการพัฒนาและยังได้รับเงินอุดหนุนที่จำกัด จึงต้องจัดสรรงบประมาณดำเนินการในโครงการตามลำดับความสำคัญก่อน และในช่วงไตรมาสแรกการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่ควร จึงทำให้แผนการดำเนินงานในช่วงไตรมาสแรกอาจมีความล่าช้า อีกทั้งหน่วยงานยังขาดความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงานในส่วนของกองช่าง จึงส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

จากการได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรจัดสรรงบประมาณดำเนินการในโครงการตามลำดับความสำคัญ
๒. ควรมีความพร้อมด้านบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
๓. การจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดตามหัวระยะเวลาที่กำหนดไว้
๔. สำนัก/กอง ควรรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๘



ภาพกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา หมู่ที่ ๓




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอดวน หมู่ที่ ๗



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนปาล์ม หมู่ที่ ๘-๕-๑๐



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑๐



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานพ หมู่ที่ ๙-๗



