



**รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖
ข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๑๒ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายปรารธนา จันทรพิฤกษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกะเปา จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลกะเปา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองการบริหารส่วนตำบล ทราบ

คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลกะเปา ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงและวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และแก้ปัญหาให้ประชาชน นำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์กรบริหารส่วนตำบลกะเปา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๒
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๑.๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
๑.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๕
๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๕
๑.๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖
ส่วนที่ ๒ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล	
๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๒
๒.๒ แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๓
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
๓.๑ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๒๐
๓.๒ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๓๒
ส่วนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	
๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น	๓๖
๔.๒ ปัญหา/อุปสรรค	๓๖
๓.๓ ข้อเสนอแนะ	๓๗
ภาคผนวก	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่าง ๆ อาทิ เช่น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้น ส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะมีเพิ่มมากขึ้น เช่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจและหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่นจึงส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดถึงมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งความสำคัญการวางแผนมีดังนี้

- (๑) องค์กรมีเป้าหมายในการดำเนินงาน
- (๒) สามารถระบุขอบเขตและระยะเวลาการดำเนินงานที่ถูกต้อง
- (๓) ลดความความซ้ำซ้อนของโครงการ
- (๔) เป็นการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ
- (๕) ประหยัดทรัพยากรในด้านต่างๆ

เมื่อมีการวางแผน ก็จะต้องมีการติดตามและการประเมินผลด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ โดย“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง การให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ว่าประสบปัญหาในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง หรือติดขัดในขั้นตอนใด ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงาน เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อ/เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นเสนอข้อคิดเห็นจากสภาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรับทราบผลการการติดตามฯ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แล้วการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่น ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด

กล่าวอีกนัยหนึ่งการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานในปีต่อ ๆ ไป และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

(๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

(๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะสามารถประเมินปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ

(๓) เพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับการดำเนินงานตามโครงการใน
ปีงบประมาณถัดไป

(๔) เพื่อสามารถวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

(๕) เพื่อประเมินความพึงพอใจการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จากผู้รับบริการ
และประชาชน

(๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าร้อยละความสำเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณนั้น ๆ

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘
ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)


ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

แผนผังแสดงขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



๑.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลฯ ได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. การประเมินผลในเชิงปริมาณ

๑.๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๒) แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๑.๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ e-laas (www.laas.go.th)

๒. การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความ พึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๑ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต. ในภาพรวม

แบบที่ ๒ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ อบต.

๓. การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ มอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) ทราบถึงการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และบรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการที่ได้ตั้งไว้หรือไม่

(๒) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

(๓) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก สาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไป ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

(๔) ทำให้ทราบถึงแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้วผลการ วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(๕) เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการปฏิบัติงาน

(๖) แสดงถึงความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่อประชาชนและผู้รับบริการ

(๑) เป็นการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่

(๒) เป็นการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด

๑.๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

๑. นายวิโชติ สุกลักษณ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา	กรรมการ
๒. นายภานุวัฒน์ จันทร์พฤษชัย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา	กรรมการ
๓. นายประสิทธิ์ เพ็ชรชู	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา	กรรมการ
๔. นายสุธรรม แก้วกระจาย	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕. นางจิตรา ยกย่อง	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖. ผอ.รพสต.กะเปา	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๗. ผอ.รร.บ้านปากท่าเรียง	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. นายสุเชาว์ โภคัย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นายนิยม ขวัญกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. หัวหน้าส่วนราชการ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๑๑. หัวหน้าส่วนราชการ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ

ส่วนที่ ๒

แนวทางการพัฒนา และการติดตามและประเมินผล

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ ชุมชนนำอยู่ด้วยการบริหารจัดการที่ดี มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น และเป็นสุข ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategies)

- ๑) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒) ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
- ๓) ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
- ๔) ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
- ๕) ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
- ๖) ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
- ๗) ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

๑. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและเพียงพอ
๒. ระบบการบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพ
๓. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งพาตนเองได้และปัญหาความยากจนลดลง
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นคงอยู่ ชุมชนมีการเรียนรู้และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๖. การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๗. ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยว และมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดการพัฒนา

๑. จำนวนถนน ไฟฟ้า ประปา ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
๒. จำนวนคูคลอง ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
๓. จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
๔. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕. จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
๖. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
๗. จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว

กลยุทธ์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์

- ๑) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑) การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
 - ๑.๒) การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนและสะพาน
 - ๑.๓) การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
- ๒) ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
 - ๒.๑) การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ
 - ๒.๒) การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
- ๓) ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
 - ๓.๑) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
 - ๓.๒) การแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมอาชีพ
 - ๓.๓) ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๔) ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
 - ๔.๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 - ๔.๒) การควบคุมป้องกันโรค
 - ๔.๓) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข
 - ๔.๔) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - ๔.๕) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ๕) ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
 - ๕.๑) ส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับ
 - ๕.๒) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชนและการศึกษานอกระบบ
 - ๕.๓) ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - ๕.๔) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- ๖) ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 - ๖.๑) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารแก่ประชาชน
 - ๖.๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง และการบริหารแก่ประชาชน
 - ๖.๓) พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและการบริหารจัดการองค์กร
- ๗) ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ๗.๑) การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 - ๗.๒) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา**

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)										
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖	๑๗,๘๐๐,๐๐๐	๑๖	๑๗,๘๐๐,๐๐๐	๑๖	๑๗,๘๐๐,๐๐๐	๑๖	๑๗,๘๐๐,๐๐๐	๑๖	๑๕,๖๐๐,๐๐๐	๗๑	๑๑๒,๖๕๖,๙๐๐
	๓๕	๑๑๕,๒๑๐,๐๐๐	๓๕	๑๑๕,๒๑๐,๐๐๐	๓๕	๑๑๕,๒๑๐,๐๐๐	๓๕	๑๑๕,๒๑๐,๐๐๐	๓๕	๑๑๕,๒๑๐,๐๐๐	๑๗๕	๒๕๖,๖๑๘,๙๐๐
	๕๑	๑๓๓,๐๑๐,๐๐๐	๕๑	๑๓๓,๐๑๐,๐๐๐	๕๑	๑๓๓,๐๑๐,๐๐๐	๕๑	๑๓๓,๐๑๐,๐๐๐	๕๑	๑๓๐,๘๑๐,๐๐๐	๒๕๖	๖๖๑,๖๕๐,๐๐๐
รวม												
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ	๑๑	๓,๕๕๐,๐๐๐	๑๑	๓,๕๕๐,๐๐๐	๑๑	๓,๕๕๐,๐๐๐	๑๑	๓,๕๕๐,๐๐๐	๑๑	๓,๕๕๐,๐๐๐	๕๕	๑๗,๕๕๐,๐๐๓
	๑๑	๕,๕๕๐,๐๐๐	๑๑	๕,๕๕๐,๐๐๐	๑๑	๕,๕๕๐,๐๐๐	๑๑	๕,๕๕๐,๐๐๐	๑๑	๕,๕๕๐,๐๐๐	๕๕	๑๗,๕๕๐,๐๐๓
	๑๑	๕,๕๕๐,๐๐๐	๑๑	๕,๕๕๐,๐๐๐	๑๑	๕,๕๕๐,๐๐๐	๑๑	๕,๕๕๐,๐๐๐	๑๑	๕,๕๕๐,๐๐๐	๕๕	๑๗,๕๕๐,๐๐๓
รวม												
๓) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๒๒๐,๐๐๐	๖	๓๐๐,๐๐๐	๗	๓๕๐,๐๐๐	๕	๒๗๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐	๒๘	๑,๓๘๐,๐๐๐
	๑๒	๖๙๐,๐๐๐	๕	๓๖๐,๐๐๐	๑๕	๑,๕๗๐,๐๐๐	๗	๑,๑๖๐,๐๐๐	๑๕	๑,๕๗๐,๐๐๐	๕๓	๕,๕๒๐,๐๐๐
	๑๗	๙๑๐,๐๐๐	๑๑	๖๖๐,๐๐๐	๒๒	๑,๙๒๐,๐๐๐	๑๒	๑,๔๓๐,๐๐๐	๑๕	๑,๗๑๐,๐๐๐	๘๑	๖,๖๓๐,๐๐๐
รวม												

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม และสาธารณสุข											
๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน											
๙	๒,๐๗๐,๐๐๐	๑๒	๔,๙๘๐,๐๐๐	๑๔	๕,๗๐๐,๐๐๐	๑๓	๕,๔๘๐,๐๐๐	๑๑	๔,๙๙๐,๐๐๐	๕๙	๒๓,๑๓๐,๐๐๐
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข											
๑๕	๑,๑๘๕,๐๐๐	๑๒	๗๒๕,๐๐๐	๑๕	๑,๐๑๕,๐๐๐	๑๒	๖๙๕,๐๐๐	๑๕	๑,๐๐๕,๐๐๐	๖๙	๔,๖๒๕,๐๐๐
๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์											
๒	๑๑๐,๐๐๐	๓	๑,๑๑๐,๐๐๐	๓	๑,๑๑๐,๐๐๐	๓	๑,๑๑๐,๐๐๐	๓	๑,๑๑๐,๐๐๐	๑๔	๕,๕๕๐,๐๐๐
๔.๔ แผนงานเกษตรและชุมชน											
๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๔	๒๐,๐๐๐	๔	๒๐,๐๐๐	๔	๒๐,๐๐๐	๑๔	๕,๕๕๐,๐๐๐
๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน											
๘	๔๓๐,๐๐๐	๘	๔๓๐,๐๐๐	๘	๔๓๐,๐๐๐	๘	๔๓๐,๐๐๐	๘	๔๓๐,๐๐๐	๕๐	๓,๐๕๐,๐๐๐
๔.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	๓	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๗	๑๙,๕๐๐,๐๐๐	๗	๑๙,๕๐๐,๐๐๐	๖	๑๙,๕๐๐,๐๐๐	๖๒	๒๖๐,๑๐๐,๐๐๐
๔.๗ แผนงานงบกลาง											
๔	๖,๖๙๓,๐๐๐	๔	๗,๒๙๓,๐๐๐	๔	๗,๘๙๓,๐๐๐	๔	๗,๘๙๓,๐๐๐	๔	๗,๘๙๓,๐๐๐	๖๐	๓๙,๔๖๕,๐๐๐
๔๐	๒๑,๐๐๘,๐๐๐	๔๓	๒๗,๐๕๘,๐๐๐	๕๕	๓๐,๙๐๘,๐๐๐	๕๑	๓๐,๙๐๘,๐๐๐	๕๑	๓๐,๙๐๘,๐๐๐	๖๒	๓๙๕,๕๒๐,๐๐๐
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา											
๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน											
๒	๒๐๐,๐๐๐	๒	๒๐๐,๐๐๐	๒	๒๐๐,๐๐๐	๒	๒๐๐,๐๐๐	๒	๒๐๐,๐๐๐	๑๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
๕.๒ แผนงานการศึกษา											
๑๙	๔,๘๖๒,๐๐๐	๒๐	๕,๑๒๓,๐๐๐	๒๐	๕,๓๖๓,๐๐๐	๑๙	๕,๕๘๒,๐๐๐	๑๙	๕,๘๒๒,๐๐๐	๑๗	๒๖,๗๕๒,๐๐๐
๕.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ											
๑๕	๑,๘๑๐,๐๐๐	๑๖	๑,๘๕๐,๐๐๐	๑๖	๑,๘๘๐,๐๐๐	๑๖	๑,๘๘๐,๐๐๐	๑๖	๑,๘๘๐,๐๐๐	๑๗	๙,๑๗๐,๐๐๐
๕.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๕	๘๒๐,๐๐๐	๕	๘๒๐,๐๐๐	๕	๘๒๐,๐๐๐	๕	๘๒๐,๐๐๐	๕	๘๒๐,๐๐๐	๑๗	๓,๐๖๐,๐๐๐
๔๑	๗,๖๙๒,๐๐๐	๔๓	๗,๙๘๓,๐๐๐	๔๓	๘,๒๗๓,๐๐๐	๓๘	๗,๙๒๒,๐๐๐	๓๘	๘,๒๖๒,๐๐๐	๖๐	๓๙,๕๖๕,๐๐๐
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น											
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑๖	๑,๙๙๐,๐๐๐	๑๖	๑,๙๙๐,๐๐๐	๑๖	๑,๙๙๐,๐๐๐	๑๖	๑,๙๙๐,๐๐๐	๑๖	๑,๙๙๐,๐๐๐	๘๐	๙,๙๕๐,๐๐๐
๑๖	๑,๙๙๐,๐๐๐	๑๖	๑,๙๙๐,๐๐๐	๑๖	๑,๙๙๐,๐๐๐	๑๖	๑,๙๙๐,๐๐๐	๑๖	๑,๙๙๐,๐๐๐	๘๐	๙,๙๕๐,๐๐๐
๔๑	๗,๖๙๒,๐๐๐	๔๓	๗,๙๘๓,๐๐๐	๔๓	๘,๒๗๓,๐๐๐	๓๘	๗,๙๒๒,๐๐๐	๓๘	๘,๒๖๒,๐๐๐	๖๐	๓๙,๕๖๕,๐๐๐
๔๑	๗,๖๙๒,๐๐๐	๔๓	๗,๙๘๓,๐๐๐	๔๓	๘,๒๗๓,๐๐๐	๓๘	๗,๙๒๒,๐๐๐	๓๘	๘,๒๖๒,๐๐๐	๖๐	๓๙,๕๖๕,๐๐๐

๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

สรุปผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ได้บรรจุโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๔๗๔ โครงการ และได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๓๑ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๑๗๓,๙๑๒ บาท ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๙ ของโครงการที่มีในข้อบัญญัติ) ใช้จ่ายตามข้อบัญญัติรวมทั้งสิ้น ๑๑,๖๐๔,๕๑๒ บาท โดยสามารถแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๗ ด้านดังนี้

	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โครงการ/ กิจกรรม (ข้อบัญญัติ)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนาม สัญญา	โครงการ/ กิจกรรม	เบิกจ่าย งบประมาณ	โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ โครงการ ที่เสร็จสิ้น
๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑,๑๙๗,๙๙๙	๓	๗๙๘,๐๐๐	๒	๓๙๘,๐๐๐	๑	๓๓.๓๓
๒	ด้านการจัดการ ทรัพยากรน้ำ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๓	ด้านเศรษฐกิจและการ แก้ไขปัญหาความยากจน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๔	การพัฒนาด้านสังคมและ สาธารณสุข	๗,๓๘๒,๖๐๐	๑๑	๘๒,๐๐๐	๑	๖,๘๗๕,๘๓๕	๙	๘๑.๘๑
๕	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ การกีฬา	๔,๔๐๓,๓๑๓	๑๒	๑๕๔,๐๐๐	๑	๔,๐๑๑,๕๗๗	๙	๗๕.๐๐
๖	การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการ พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	๑๘๐,๐๐๐	๔	๐	๐	๓๑๙,๑๐๐	๒	๐
๗	การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยวและจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๑	๐	๐	๐	๐	๐
	รวม	๑๓,๑๗๓,๙๑๒	๓๑	๑,๐๓๔,๐๐๐	๔	๑๑,๖๐๔,๕๑๒	๑๙	๖๒.๐๘

จะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา มีการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่ได้ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๗ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๖๑.๒๙ ซึ่งสามารถดำเนินงานได้มากกว่างบประมาณในปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดเริ่มคลี่คลายมากขึ้น ทำให้ไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานโครงการต่างๆ

ข้อเสนอแนะ

จากที่คณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทางคณะกรรมการฯ เห็นว่างบประมาณนั้นจำกัด ประกอบกับรายได้ที่สามารถจัดเก็บได้เอง (ภาษี) น้อยอยู่แล้วด้วย โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- (๑) การเลือกโครงการ/กิจกรรม มาบรรจุในข้อบัญญัติฯ ควรเลือกตามลำดับความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน มาเป็นเกณฑ์การพิจารณา และควรดำเนินการทุกโครงการที่เลือกมา
- (๒) ควรกระจายงบประมาณให้ครอบคลุมในทุก ๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
- (๓) ควรมีการทบทวนหรือปรับปรุงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติฯ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
- (๔) ควรเพิ่มการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

๒.๒ แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

ที่	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางการดำเนินงาน
๑	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๒	ผู้บริหารท้องถิ่น	๑) สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น ๒) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น
๓	สภาท้องถิ่น	๑) จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญหรือวิสามัญแล้วแต่กรณีเพื่อรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น ๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่นสามารถอภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ๓) ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอความเห็นหรือการตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น
๔	ผู้บริหารท้องถิ่น	ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอความเห็นหรือการตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๕	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	๑) ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น ๒) เสนอความเห็นหรือการตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

๖	ผู้บริหารท้องถิ่น	๑) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว ๒) ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ๓) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
---	-------------------	---

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

- (๑) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
- (๒) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
- (๓) ความก้าวหน้า(Progress)กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring)
- (๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

(๕) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการศึกษาถึงผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทางดังนี้

(๑) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

(๒) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)

(๓) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่งต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้น ๆ

๒. เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ความจำเป็นสำคัญในการนำมาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบบันทึกรายการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้น ๆ

๓. กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการกำหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผลซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------|
| (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสามคน |
| (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวนสองคน |
| (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

โดยมีอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบข้อ ๒๙ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ ยังได้กำหนดไว้ในระเบียบฯ

ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบเขต และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
- (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
- (๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
- (๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน และ

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑.การประเมินผลในเชิงปริมาณ

โดยใช้แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๒.การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๑ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

๓.การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น



แบบประเมินความพึงพอใจ

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา กำหนดการประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งการประเมินผลโครงการจะกำหนดตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการ โดยจะพิจารณาจากปริมาณงาน ค่าใช้จ่าย คุณภาพ ความพึงพอใจของประชาชน และการสร้างสาธารณะประโยชน์ ซึ่งนำไปสู่การประเมินผลว่าได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการหรือไม่อย่างไร และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่กำหนด

๑. เพศ ชาย หญิง
๒. อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี ๒๐ - ๔๐ ปี ๔๑ - ๖๐ ปี
 มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเท่า
 ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี อื่น ๆ ระบุ.....
๔. อาชีพ เกษตรกร/รับจ้าง นักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ค้าขาย/ธุรกิจ พนักงานเอกชน อื่น ๆ ระบุ.....
๕. ที่อยู่ บ้านเดี่ยว บ้านเช่า

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

คำชี้แจง: โปรดระบุระดับความพึงพอใจของแต่ละแบบจำลองการประเมิน/คะแนน เป็น ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับความพึงพอใจ : ระดับ ๔ =มากที่สุด ระดับ ๓ =มาก ระดับ ๒ =พอใช้ ระดับ ๑ = น้อยหรือต้องปรับปรุง

รายละเอียด	ระดับคะแนนความพึงพอใจ			
	มากที่สุด (๔)	มาก (๓)	พอใช้ (๒)	น้อย (๑)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม				
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม				
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม				
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ				
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม				
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด				
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา				
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน				
๙. ประชาชนมีความพึงพอใจ จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม				

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

การคิดคำนวณคะแนน แบบประเมินความพึงพอใจ

โดยแบบประเมิน ๑ ชุด จะมีหัวข้อประเด็นให้พิจารณา ๙ ข้อ แต่ละหัวข้อจะมีคะแนนตั้งแต่ ๑ - ๔ คะแนน ตามระดับความพึงพอใจ

วิธีการคิดคำนวณ

รายละเอียด	ระดับคะแนนความพึงพอใจ				รวม	ค่าเฉลี่ย (๑๐๐ คน)
	มากที่สุด (๔)	มาก (๓)	พอใช้ (๒)	น้อย (๑)		
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๕	๕๐	๑๕	๑๐	๑๐๐	= ๒๕๐/๑๐๐ = ๒.๕๐
	๑๐๐	๑๕๐	๓๐	๑๐	๒๙๐	

๑) ค่าคะแนนความพึงพอใจ = คะแนนรวมความพึงพอใจด้าน.....X ระดับความพึงพอใจ

๒) $\frac{\text{ค่าคะแนนความพึงพอใจรวม}}{\text{จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม}(=๑๐๐ \text{ คน})} = \text{ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ}$

เกณฑ์วัดระดับคะแนนความพึงพอใจ

คะแนนเฉลี่ย	๓.๐๑ - ๔.๐๐	กำหนดอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจ	มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย	๒.๐๑ - ๓.๐๐	กำหนดอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจ	มาก
คะแนนเฉลี่ย	๑.๐๑ - ๒.๐๐	กำหนดอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจ	พอใช้
คะแนนเฉลี่ย	๐.๐๐ - ๑.๐๐	กำหนดอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจ	น้อย

ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผล

๓.๑ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหาร อบต.กะเปา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๑ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๑๗๓,๙๑๒.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓	๑,๑๙๗,๙๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข	๑๑	๗,๓๘๒,๖๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	๑๒	๔,๔๐๓,๓๑๒.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	๔	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๓๑	๑๓,๑๗๓,๙๑๒.๐๐

โครงการพัฒนา ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๓๐/๑ หมู่ที่ ๘	๑๘ ก.ค. - ๑๖ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๙๙,๙๐๐	✓			๓๙๘,๐๐๐	๑,๙๐๐
๒	โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน ป้ายชื่อซอยและป้ายชื่อสถานที่ในตำบลกะเปา	-	๒๙๘,๐๐๐			✓	๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ (ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน)
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา	-	๑๕๔,๐๐๐			✓	๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ (ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน)
๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา	-	๕๐๐,๐๐๐			✓	๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ (ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน)
๕	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.กะเปา	-	๘๒,๐๐๐			✓	๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ (ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน)
๖	โครงการก่อสร้างเสาชิงช้าพร้อมฐาน	-	๔๐,๐๐๐			✓	๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ (ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน)
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข								
๑	โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนลดอุบัติเหตุด้านการจราจรภาคการปีใหม่	ค.ค. ๒๕๖๖ ม.ค. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			๓,๙๔๐	๑๖,๐๖๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	โครงการพัฒนาเพิ่มเติมศักยภาพและเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๕๖๗	ต.ค. - ก.ย. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			๑๗,๘๒๕	๒,๑๗๕
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	ต.ค. - ก.ย. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๒,๐๐๐	✓			๑๒,๐๐๐	๐.๐๐
๔	อุดหนุนโครงการ จัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ และปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ สนับสนุนพระราชกรณียกิจ หรือพระกระษัตริย์ของพระบรมวงศ์ ในพื้นที่อำเภอศรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยความสะดวกอาสาพระราชทาน ระดับอำเภอ	ต.ค. - ก.ย. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐
๕	โครงการณรงค์ป้องกันโรค	ต.ค. - ก.ย. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐				๐.๐๐	๓๐,๐๐๐
๖	โครงการสัตว์โปรโตโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	ต.ค. - ก.ย. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐				๐.๐๐	๔๐,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑-๑๐	ต.ค. - ก.ย. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐			✓	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐
๘	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค. - ก.ย. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕,๕๐๘,๕๐๐	✓			๕,๕๐๓,๐๐๐	๕,๕๐๐
๙	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ต.ค. - ก.ย. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑,๒๙๒,๘๐๐	✓			๑,๑๖๕,๕๐๐	๑๒๗,๕๐๐
๑๐	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ต.ค. - ก.ย. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๖,๐๐๐	✓			๖,๐๐๐	๐.๐๐
๑๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	ต.ค. - ก.ย. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๖๘,๐๐๐	✓			๑๖๗,๖๗๐	๓๓๐
๑๒	โครงการธนาคารขยะตำบลกะเปา	พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	✓			๙,๗๒๔	๒๐,๒๗๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา								
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	ต.ค. - ก.ย. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐			▼	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐
๒	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลกะเปา	ต.ค. - ก.ย. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐			▼	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ต.ค. - ก.ย. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑,๒๙๔,๕๑๓	▼			๑,๑๗๐,๒๓๓	๑๒๔,๒๘๐
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ม.ค. ๒๕๖๗	๑๒๐,๐๐๐	▼			๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ตำบลกะเปา	ต.ค. - ก.ย. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒,๓๔๙,๘๐๐	▼			๒,๑๗๖,๖๑๕	๑๗๓,๑๘๕
๖	โครงการแข่งขันกีฬาและประเพณีประจำปี	ต.ค. - ก.ย. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๙๕,๐๐๐	▼			๑๘๔,๘๗๖	๑๐,๑๒๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น								
๑	โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	-	๑๐,๐๐๐			✓		๑๐,๐๐๐
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา	๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	✓			๑๑,๙๑๐	๑๘,๐๙๐
๓	โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น	-	๓๐,๐๐๐			✓		๓๐,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	๒๐,๐๐๐			▼	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐

โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	การป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองท่าเรียง หมู่ที่ ๓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	- (ส่งคืน)			✓	-	๐.๐๐
๒	การป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองกะเปา (กะเปา - ท่าขนอน)	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	- (ส่งคืน)			✓	-	๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาเพชร - เขาปง หมู่ที่ ๑๐	มิ.ย - ก.ย พ.ศ. ๒๕๖๗	๓,๐๙๐,๐๐๐			✓	๓,๐๙๐,๐๐๐	๐.๐๐

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๔ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสาธิตา หมู่ที่ ๑	๑๕ ก.พ - ๑๕ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๐๗,๐๐๐	✓			๔๐๗,๐๐๐	๐.๐๐
๒	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑๐	๑๕ ก.พ - ๑๕ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๙๒,๐๐๐	✓			๔๙๙,๐๐๐	๓,๐๐๐
๓	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปรีดา หมู่ที่ ๓	๑๕ ก.พ - ๑๕ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๗๖,๗๐๐	✓			๔๗๔,๐๐๐	๒,๗๐๐
๔	โครงการถนนบุกเบิกบดอัด สายคาบอย หมู่ที่ ๑๐	๑๑ มี.ค - ๑๐ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๘๑,๐๐๐	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑,๐๐๐
๕	โครงการถนนบุกเบิกบดอัด สายชนะ หมู่ที่ ๘	๑๑ มี.ค - ๑๐ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๖๖,๐๐๐	✓			๒๖๕,๖๐๐	๔๐๐
๖	โครงการถนนบดอัด สายปากสระ หมู่ที่ ๑๐	๑๑ มี.ค - ๑๐ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๑๓,๐๐๐	✓			๓๑๒,๐๐๐	๑,๐๐๐
๗	โครงการถนนบดอัดสายใต้สายไฟ หมู่ที่ ๔	๑๑ มี.ค - ๒๕ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๖๗	๙๑,๓๐๐	✓			๙๐,๐๐๐	๑,๓๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๔ เม.ย. - ๓ มิ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๒๘,๐๐๐	✓			๓๒๓,๐๐๐	๕,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะยายหมื่นตัดใหม่ หมู่ที่ ๗	๒๕ ก.ย. - ๒๔ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๖๕,๙๐๐	✓			๓๕๖,๐๐๐	๙,๙๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตอวัด หมู่ที่ ๔	๒๕ ก.ย. - ๒๔ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๘๓,๑๐๐	✓			๔๘๓,๐๐๐	๑๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาใจ หมู่ที่ ๒	๒๕ ก.ย. - ๒๔ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๘๔,๑๐๐	✓			๔๘๑,๐๐๐	๓,๑๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนเหรียญ หมู่ที่ ๕	๒๕ ก.ย. - ๒๔ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๙๗,๒๐๐	✓			๓๙๕,๐๐๐	๒,๒๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาน้อย-เขาง หมู่ที่ ๑๐	๒๗ ก.ย. - ๒๖ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๙๗,๕๐๐	✓			๔๙๖,๐๐๐	๑,๕๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ ๑	๒๗ ก.ย. - ๒๖ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๘๔,๑๐๐	✓			๔๘๐,๐๐๐	๔,๑๐๐

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ
๑	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	สำนักปลัด	๖๘๘,๐๐๐	งบตามข้อบัญญัติ
๒	จัดซื้อโพเดียม	สำนักปลัด	๑๙,๐๐๐	งบตามข้อบัญญัติ
๓	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	สำนักปลัด	๑๑,๐๐๐	งบตามข้อบัญญัติ
๔	จัดซื้อकुलเลอร์น้ำ	สำนักปลัด	๖,๒๙๑.๖๐	งบตามข้อบัญญัติ
๕	จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส	สำนักปลัด	๑๐,๙๙๙.๖๐	งบตามข้อบัญญัติ
๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	สำนักปลัด	๒๔,๐๐๐	งบตามข้อบัญญัติ
๗	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)	สำนักปลัด	๒,๕๐๐	งบตามข้อบัญญัติ
๘	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	กองคลัง	๔๗,๘๐๐	งบตามข้อบัญญัติ
๙	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที)	กองคลัง	๘,๗๐๐	งบตามข้อบัญญัติ
๑๐	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)	กองคลัง	๔,๗๘๐	งบตามข้อบัญญัติ
๑๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	สำนักปลัด	๖,๕๐๐	งบตามข้อบัญญัติ
๑๒	จัดซื้อถังบรรจุน้ำ	สำนักปลัด	๓๕,๐๐๐	งบตามข้อบัญญัติ
๑๓	จัดซื้อถังน้ำ	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐	ตั้งจ่ายรายการใหม่ กั้นงบประมาณ (ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน)
๑๔	จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	สำนักปลัด	๗,๐๐๐	ตั้งจ่ายรายการใหม่ กั้นงบประมาณ (ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน)
๑๕	จัดซื้อโต๊ะอาหารเด็กนักเรียน	สำนักปลัด	๔๔,๐๐๐	งบตามข้อบัญญัติ
๑๖	จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจกล้องระดับ	กองช่าง	๑๒,๙๐๐	งบตามข้อบัญญัติ
๑๗	จัดซื้อเวอร์เนีย	กองช่าง	๑,๔๙๐	งบตามข้อบัญญัติ
๑๘	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงไร้สาย	สำนักปลัด	๒๖๗,๐๐๐	กั้นงบประมาณ (ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน)
๑๙	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	สำนักปลัด	๓๒๑,๖๐๐	กั้นงบประมาณ (ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน)

๓.๒ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

การสำรวจความพึงพอใจ เป็นการสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาในภาพรวม แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลกะเปา ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาในภาพรวม (จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง ๕๐ คน) สามารถสรุปผลได้ดังนี้

๑. ด้านมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๓๐ จากคะแนนเต็ม ๔
๒. ด้านมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๔๔ จากคะแนนเต็ม ๔
๓. ด้านมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๓๐ จากคะแนนเต็ม ๔
๔. ด้านมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๕๒ จากคะแนนเต็ม ๔
๕. ด้านมีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๔๖ จากคะแนนเต็ม ๔
๖. ด้านมีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๖๒ จากคะแนนเต็ม ๔
๗. ด้านผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๔๖ จากคะแนนเต็ม ๔
๘. ด้านมีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๔๖ จากคะแนนเต็ม ๔
๙. ด้านประชาชนมีความพึงพอใจ จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๖๐ จากคะแนนเต็ม ๔

สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาในภาพรวมทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยรวม ๓.๔๖ ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (เกณฑ์ค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๐๑ - ๔.๐๐)

การวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

รายงาน		จำนวน (๕๐ คน)	ร้อยละ (๑๐๐)
เพศ	ชาย	๒๓	๔๖.๐๐
	หญิง	๒๗	๕๔.๐๐
อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๕	๑๐.๐๐
	๒๐-๔๐ ปี	๑๗	๓๔.๐๐
	๔๑-๖๐ ปี	๒๓	๔๖.๐๐
	๖๐ ปีขึ้นไป	๕	๑๐.๐๐
ระดับ การศึกษา	ประถมศึกษา	๘	๑๖.๐๐
	มัธยมศึกษา/เทียบเท่า	๑๓	๒๖.๐๐
	ปวส./อนุปริญญา/เทียบเท่า	๘	๑๖.๐๐
	ปริญญาตรี	๑๙	๓๘.๐๐
	สูงกว่าปริญญาตรี	๒	๔.๐๐
	อื่น ๆ.....	๐	๐.๐๐
อาชีพ	เกษตรกร/รับจ้าง	๒๓	๔๖.๐๐
	นักเรียน/นักศึกษา	๕	๑๐.๐๐
	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๗	๑๔.๐๐
	พนักงานเอกชน	๑๑	๒๒.๐๐
	ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	๔	๘.๐๐
	อื่น ๆ.....	๐	๐.๐๐

จากตารางสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้

๑. เพศ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๗ คน คิดเป็น ๕๔.๐๐ เปอร์เซ็นต์ และเพศชาย ๒๓ คน คิดเป็น ๔๖.๐๐ เปอร์เซ็นต์

๒. อายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง ๔๑-๖๐ ปี จำนวน ๒๓ คน คิดเป็น ๔๖.๐๐ เปอร์เซ็นต์ รองลงมาช่วงอายุอยู่ระหว่าง ๒๐-๔๐ ปี จำนวน ๑๗ คน คิดเป็น ๓๔.๐๐ เปอร์เซ็นต์

๓. การศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๙ คน คิดเป็น ๓๘.๐๐ เปอร์เซ็นต์ และระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า จำนวน ๑๓ คน คิดเป็น ๒๖.๐๐ เปอร์เซ็นต์

๔. อาชีพ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือรับจ้าง จำนวน ๒๓ คน คิดเป็น ๔๖.๐๐ เปอร์เซ็นต์ รองลงมาอาชีพพนักงานเอกชน จำนวน ๑๑ คน คิดเป็น ๒๒.๐๐ เปอร์เซ็นต์

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)

รายละเอียด	ระดับความพึงพอใจ				รวม	ค่าเฉลี่ย
	มากที่สุด (๔)	มาก (๓)	พอใช้ (๒)	น้อย (๑)		
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๗	๓๑	๒	-	๑๖๕	๓.๓๐
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒๓	๒๖	๑	-	๑๗๒	๓.๔๔
๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๐	๒๕	๕	-	๑๖๕	๓.๓๓
๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒๖	๒๔	-	-	๑๗๖	๓.๕๒
๕ มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๕	๒๓	๒	-	๑๗๓	๓.๔๖
๖ มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๓	๑๕	๒	-	๑๘๑	๓.๖๒
๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๒๔	๒๕	๑	-	๑๗๓	๓.๔๖
๘ มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๕	๒๓	๒	-	๑๗๓	๓.๔๖
๙ ประชาชนมีความพึงพอใจ จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๑	๑๘	๑	-	๑๘๐	๓.๖๐

หมายเหตุ

เกณฑ์ค่าคะแนนความพึงพอใจ

คะแนนเฉลี่ย	๓.๐๑ - ๔.๐๐	กำหนดอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจ	มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย	๒.๐๑ - ๓.๐๐	กำหนดอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจ	มาก
คะแนนเฉลี่ย	๑.๐๑ - ๒.๐๐	กำหนดอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจ	พอใช้
คะแนนเฉลี่ย	๐.๐๐ - ๑.๐๐	กำหนดอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจ	น้อย

จากตารางพบว่าคะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ระหว่าง ๓.๐๑ - ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๔ อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสามารถเรียงลำดับของค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้

๑. ด้านมีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๖๒
๒. ด้านประชาชนมีความพึงพอใจ จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๖๐
๓. ด้านมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๕๒
๔. ด้านมีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๔๖
๕. ด้านผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๔๖
๖. ด้านมีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๔๖
๗. ด้านมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๔๔
๘. ด้านมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๓๐
๙. ด้านมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๓๐

ส่วนที่ ๔

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หลายโครงการที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จะเห็นได้ว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์โครงสร้างขั้นพื้นฐาน บรรลุไว้ในข้อบัญญัติจำนวน ๓ โครงการ สามารถดำเนินการได้ ๑ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็น ๓๓.๓๓ เปอร์เซ็นต์ของการดำเนินการ ,ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข บรรลุไว้ในข้อบัญญัติจำนวน ๑๑ โครงการ สามารถดำเนินการได้ ๙ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็น ๘๑.๘๑ เปอร์เซ็นต์ของการดำเนินการ ในส่วนของโครงการที่มีอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา บรรลุไว้ในข้อบัญญัติจำนวน ๑๒ โครงการ สามารถดำเนินการได้ ๙ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็น ๗๕.๐๐ เปอร์เซ็นต์ของการดำเนินการ

ดังนั้นการดำเนินงานจากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๗๔ โครงการ และคัดเลือกมาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๑ โครงการ สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๙ โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ ๑๒ โครงการ โดยได้มีการก่อกำหนดผู้ผูกพันฯ/ลงนามในสัญญา รวม ๖ โครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็น ๖๑.๒๙ เปอร์เซ็นต์ของการดำเนินการ

จากการประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ระหว่าง ๒.๐๑ - ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๔ อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ด้านมีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๖๒ และด้านที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๓๐

๔.๒ ปัญหา อุปสรรค

เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติฯ นั้นมีจำนวนมาก ประกอบกับงบประมาณที่สามารถจัดเก็บได้เองนั้นยังน้อยเมื่อเทียบกับความจำเป็นในการพัฒนาและยังได้รับเงินอุดหนุนที่จำกัด จึงต้องจัดสรรงบประมาณดำเนินการในโครงการตามลำดับความสำคัญก่อน และยังขาดความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามสายงานต่าง ๆ จึงส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๔.๓ ข้อเสนอแนะ

จากที่คณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทางคณะกรรมการฯ เห็นว่า งบประมาณนั้นจำกัด ประกอบกับรายได้ที่สามารถจัดเก็บได้เอง (ภาษี) น้อยอยู่แล้วด้วย โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้


- (๑) การเลือกโครงการ/กิจกรรม มาบรรจุในข้อบัญญัติฯ ควรเลือกตามลำดับความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน มาเป็นเกณฑ์การพิจารณา และควรดำเนินการทุกโครงการที่เลือกมา
- (๒) เห็นควรกระจายงบประมาณให้ครอบคลุมในทุก ๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
- (๓) ควรมีการทบทวนหรือปรับปรุงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติฯ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- (๔) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
- (๕) ควรเพิ่มการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ
- (๖) ควรมีการปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้เป็นปัจจุบัน

ภาคผนวก



ภาพกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๗



ภาพกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗



ภาพประกอบโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปี ๒๕๖๗



ภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาประเพณี ประจำปี ๒๕๖๗




ภาพกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีงานวันจวบปีจวบเดือน ประจำปี ๒๕๖๗




ภาพประกอบโครงการแข่งขันและส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับอำเภอและจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๗



ภาพประกอบโครงการธนาคารขยะตำบลกะเปา ประจำปี ๒๕๖๗



ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗



ภาพประกอบโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ประจำปี ๒๕๖๗



ภาพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย
บ้านนางสาวมยุรี แก้วศรีจันทร์ บ้านเลขที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลกะเปา




บ้านนายเชษฐา ชูเพชรทอง บ้านเลขที่ ๑๙/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะเปา



บ้านนายกมลเทพ สมสอน บ้านเลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลกะเปา






โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุด้านการจราจรเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗



โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุด้านการจราจรเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗



โครงการก่อสร้างถนนบดอัด สายควาบอย หมู่ที่ ๑๐



ประกาศ
โครงการก่อสร้างถนนบดอัด สายควาบอย หมู่ที่ ๑๐

โครงการก่อสร้างถนนบดอัด สายควาบอย หมู่ที่ ๑๐ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนบดอัด สายควาบอย หมู่ที่ ๑๐ ระยะทาง ๑.๑๐ กิโลเมตร เริ่มต้นที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควาบอย อำเภอบางปลามะพร้าว จังหวัดสุพรรณบุรี และสิ้นสุดที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควาบอย อำเภอบางปลามะพร้าว จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีรายละเอียดการก่อสร้าง ดังนี้

ผู้รับจ้าง บริษัท อี.ที.อี. จำกัด (มหาชน) เลขที่สัญญา ๑๐ งบประมาณ ๒๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)


ผู้ควบคุมงาน ๑. นายวิชาญ ประสงค์ทรัพย์

๑. นายประจักษ์ ชูศรี
๒. นายวิชาญ ประสงค์ทรัพย์
๓. นายประจักษ์ ชูศรี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายวิชาญ ประสงค์ทรัพย์



ภาพประกอบการจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก




ภาพประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า
สำนักปลัด อบต.กะเปา




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ ๑






โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนวัด หมู่ที่ ๔




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาใจ หมู่ที่ ๒



ภาพประกอบงานจ้างเหมาบริการดูแลตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้
และทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉลาด



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาเพชร - เขาปง หมู่ที่ ๑๐



ประกาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปง
๙๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาปง อำเภอศรีวิบูลย์ชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ซึ่งโครงการ
ริเริ่ม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาเพชร - เขาปง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาปง อำเภอศรีวิบูลย์ชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๕๐ เมตร ทบ ๐.๕๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๕.๑๐๐ ตารางเมตร หรือมีผู้ใช้รถใช้ถนนเฉลี่ยวันละ ๑.๕๐ คัน และมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ชุด และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบคู่มือการดำเนินงานในส่วนที่แนบมา

ผู้รับจ้าง บริษัท วี.อี. คอนกรีตคอนกรีต จำกัด เลขที่ ๕๕๐/๒ หมู่ ๕ ตำบลท่าขนอน อำเภอศรีวิบูลย์ชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ ๓,๐๓๐,๐๐๐.๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) การก่อสร้างทางตรง ๑. นางจรรยาพร ขาวดี ประธานคณะกรรมการ
ผู้ควบคุมงาน ๑. นายชนะ ประจวบรัตน์ ๒. นายวิเชียร ใจดี ๓. นายณรงค์ สวัสดิ์ กรรมการ

๐๕๖-๓๓๗๘๖๒๕๘

งานก่อสร้างรายวันสร้างด้วยเงินภาษีของบ้าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๓๐/๑ หมู่ที่ ๘



ประกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเปา

๙๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลสะเปา อำเภอศรีวิบูลย์รักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๓๐/๑ หมู่ที่ ๘

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๓๐/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลสะเปา อำเภอศรีวิบูลย์รักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างยาว ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หน้า ๐.๘๕ เมตร หรือคิดเป็นเนื้อที่ ๒๐๐ ตารางเมตร หรือประมาณหกจุดสองเหลี่ยมกว่า ๐.๒๐๐ ไร่ หน้าเฉลี่ย ๐.๘๕ เมตร ยาวตลอดสายหน้าบริเวณที่ดินของไม่ได้ระบุ ๘๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลสะเปา อำเภอศรีวิบูลย์รักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมปรับปรุงผิวจราจรตลอดสาย และทำทางคั่นคันข้างประจำด้านหนึ่งของทางแยกบริเวณวัดจางา จำนวน ๑ จุด และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่วนรวม ๑ จุดตามหลักตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเปากำหนด

บริษัท วิจิว คอนสตรัคชั่น จำกัด เขตที่ ๑๘๖/๒ หมู่ ๘ ตำบลสะเปา อําเภอศรีวิบูลย์รักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๘๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลสะเปา อำเภอศรีวิบูลย์รักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กรมการปกครองจังหวัด ๑. นางสาววิภา รัตนบุญกุล ประธานกรรมการ

๑. นายชนะ ประจวบรัตน์ ๒. นางสาวณัฏฐ์ สอนองอาจ กรรมการ

๐๘๖-๐๘๖๒๒๒๕ ๓. นายณรงค์ สิวศิริ กรรมการ

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของชาวบ้าน

จัดซื้อรถบรรทุกทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบธรรมดา ๒ ประตู (ตอนเดียว) จำนวน ๑ คัน

